

## **ZAPISNIK O OKONČANOM OBRAČUNU IZVEDENIH RADOVA**

**NARUČITELJ:** Brodsko – posavska županija, Ulica Petra Krešimira IV br. 1,  
35 000 Slavonski Brod, OIB: 27400987949

**IZVOĐAČ:** JUKIĆ-DAM d.o.o. Živinić 26, 21238 Otok  
OIB: 78913530404

**PROJEKT:** Energetska obnova zgrade – Zgrada Kirurgije Opće Bolnice Slavonski  
Brod, Andrije Štampara 42, Slavonski Brod;

**MJESTO GRADNJE:** Zgrada Kirurgije Opće Bolnice Slavonski Brod,  
Andrije Štampara 42, Slavonski Brod

**PR. DOKUMEN.:** GLAVNI PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI POSTOJEĆE  
JAVNE ZGRADE  
Broj projekta: 028-18  
Projektant: Dražen Leko, dipl.ing.građ,  
Alfa Inženjering d.o.o. Slavonski Brod

**UGOVOR:** Ugovor o javnoj nabavi radova – Energetska obnova zgrade – Zgrada Kirurgije  
Opće Bolnice Slavonski Brod, Andrije Štampara 42, Slavonski Brod;

Broj ugovora 19/20 od 07.08.2020.

1. Aneks ugovora, broj 19/20 od 10.05.2021.
2. Aneks ugovora, broj 19/20 od 13.08.2021.
3. Aneks ugovora, broj 19/20 od 07.09.2021.

**NADZOR:** Glavni nadzorni inženjer: Darko Ojvan, dipl.ing.građ.

Sukladno Ugovoru o javnoj nabavi radova, sastavlja se Zapisnik o okončanom obračunu radova.

1. Zapisnikom o primopredaji radova utvrđena je primopredaja radova.
2. Vrijednost ugovorenih i izvedenih radova iznosi (sa uključenim PDV-om)

	Broj ugovora	Vrijednost ugovorenih radova	Vrijednost izvedenih radova
Osnovni ugovor	21/20	7.409.352,00	7.384.715,16
Aneks 1 ugovora	21/20	0,00	0,00
Aneks 2 ugovora	21/20	0,00	0,00
Aneks 3 ugovora	21/20	273.358,98	278.974,70
<b>Ukupno kn</b>		<b>7.682.710,98</b>	<b>7.663.689,86</b>
<b>PDV 25%</b>		<b>1.920.677,75</b>	<b>1.915.922,47</b>
<b>Ukupno kn s PDV</b>		<b>9.603.388,73</b>	<b>9.579.612,33</b>


3. Radovi su izvedeni u ugovornom roku.
4. Vrijednost izvedenih i obračunatih radova utvrđena je na osnovu ugovorenih jediničnih cijena i količina iz građevinske knjige ovjerene od strane Nadzornog inženjera.
5. Ovaj Zapisnik čini sastavni dio obračunske dokumentacije za izradu okončane situacije sukladno Ugovoru.
6. Zapisnik je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih Izvođač i Nadzor zadržavaju 1 (jedan), a Naručitelj 2 (dva).

U Slavonskom Brodu, 30.11.2021.g.

Za Izvoditelja:  
Danijel Jukić

**JUKIĆ & DAM**  
d.o.o.  
ZA GRAĐENJE I USLUGE  
21238 Otok Dalmatinski  
M.B. 2369524

Za Naručitelja:  
Branko Šabo



Za Nadzor:  
Darko Ojvan

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Darko Ojvan  
dipl. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
0571

Dalibor Čupić

**INŽENJERSKI PRISTUP**  
d.o.o. - Osijek  
OIB: 44665457734



Naziv vrste dokumenta: **Komercijalni račun**

Broj dokumenta: **255-1-1-2021**

Datum i vrijeme izdavanja: **28.12.2021.**

Datum isporuke: **02.12.2021.**

Datum dospijeca plaćanja: **17.12.2021.**

Šifra valute: **HRK**

Identifikator specifikacije: urn:cen.eu:en16931:2017

Vrsta poslovnog procesa: **P3**

Šifra vrste dokumenta: **380**

Šifra datuma na koji porez na dodanu vrijednost postaje važeći:

Narudžbenica: **227/21**

**Prodavatelj**

Naziv: **INGRI d.o.o.**

Trgovački naziv: **INGRI d.o.o.**

ID: **9934:82406368957**

ID pravne registracije: **82406368957**

OIB ili porezni broj: **HR82406368957**

Porezna shema: **VAT**

**Adresa**

Elektronička adresa: **82406368957**

ID sheme: **9934**

Ulica i kućni broj: **Rušćičkih žrtava 41**

Adresna linija: **Rušćičkih žrtava 41, 35208 Ruščica**

Mjesto: **Rušćica**

Poštanski broj: **35208**

ISO kod države: **HR**

**Kontakt**

Ime i prezime: **ivan rasic**

E-mail: **ingri.rasic@gmail.com**

**Kupac**

Naziv: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**

Trgovački naziv: **BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA**

ID: **9934:27400987949**

ID pravne registracije: **27400987949**

OIB ili porezni broj: **HR27400987949**

**Adresa**

Elektronička adresa: **27400987949**

ID sheme: **9934**

Ulica i kućni broj: **Petra Krešimira IV 1**

Adresna linija: **Petra Krešimira IV 1, 35000 Slavonski Brod**

Mjesto: **Slavonski Brod**

Poštanski broj: **35000**

ISO kod države: **HR**

**Stavke računa**

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	energetski certifikat i izvješće	9.000,00	1	kom	S - VAT	25%	9.000,00

**Raspodjela PDV-a**

Osnovica	Stopa PDV-a	Iznos	Šifra kategorije PDV-a	Razlog oslobođenja PDV-a
9.000,00	25%	2.250,00	S-VAT	

**Ukupni iznosi na razini dokumenta**

Zbroj svih neto iznosa stavki:	9.000,00
Zbroj popusta na razini dokumenta:	0,00
Zbroj troškova na razini dokumenta:	0,00
Ukupni iznos računa bez PDV-a:	9.000,00
Ukupni iznos PDV-a računa:	2.250,00
Ukupni iznos računa s PDV-om:	11.250,00
Iznos koji dospijeva na plaćanje:	11.250,00

**Upute za plaćanje**

Šifra načina plaćanja: **30**

Opis plaćanja: **Plaćanje po računu**

Informacije o doznaci (Model i PNB): **00 255-1-1-2021**

**TRANSAKCIJSKI RAČUN**

Identifikator računa plaćanja (IBAN): **HR1824020061100599437**

**Informacije o isporuci**

ISO kod države:

#### Napomena

Tekst napomene: **Vrijeme izdavanja:18:08:03**

#### Napomena

Tekst napomene: **Oznaka operatera:ivan rasic**

#### Napomena

Tekst napomene: **Odgovorna osoba:ivan rasic**

#### Napomena

Tekst napomene: **Energetski certifikat i izvješće nakon završetka obnove kirurgije u OB dr. J. Benčević u Sl. brodu - Gotov posao**

#### Dodatni popratni dokumenti

Prilog 1.

Referenca na popratni dokument: **1763955**

Priloženi dokument Mime tip: **application/pdf**

Priloženi dokument naziv datoteke: **Racun-255-1-1-2021-2021.pdf**

#### Detaljna specifikacija stavke računa

Rbr	Naziv artikla	Neto cijena	Količina	Jedinica mjere	Šifra kategorije PDV-a	Stopa PDV-a	Neto iznos
1.	energetski certifikat i izvješće	9.000,00	1	kom	S - VAT	25%	9.000,00

Količina jedinične cijene artikla: **1**

Jedinica mjere jedinične cijene artikla: **kom**

#### Informacija o potpisu e-Računa

**e-Račun je dostavljen OTH metodom**

Računi dostavljeni metodom poslovne kontrole (OTH) ne moraju biti elektronički potpisani.

Digitally signed by:  
eRa un za  
javne naru itelje

Date:  
02-pro-2021  
18:08:09



DN:  
C=HR  
O=FINA  
2.5.4.97=HR85821130368  
L=ZAGREB  
CN=e-invoice





Inženjerski pristup d.o.o.  
za građevinarstvo i usluge  
Direktor: Dalibor Čupić, dipl.ing.građ.  
Vijenac Kraljeve Sutjeske 11, 31000 Osijek

Upisan u Trgovački sud u Osijeku  
MB: 5076757, MBS: 030216692 OIB: 44665457734  
ŽR: Privredna banka Zagreb d.d.  
IBAN: HR42 2340 0091 1110 0546 3

Objekt:

Energetska obnova zgrade- Opće bolnice Slavonski Brod, Andrije Štampara 42  
Gupa 1 Zgrada Kirurgije Opće bolnice Slavonski Brod

Ugovor:

Usluge stručnog nadzora. Ugovor o javnoj nabavi 24/20

Naručitelj:

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA, P. Krešimira IV br. 1, 31 000 Slavonski Brod

REPUBLICA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  
2178/1-06 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB  
I HRVATSKE BRANITELJE - SLAVONSKI BROD

Primljeno:	16. 12. R1 2021
Klasifikacijska oznaka	Ustroj. jed.
401-03/21-01/4168	06
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.
383-21-02	

Pregled ugovora i privremenih situacija

Okončana situacija

IZVOĐAČ

Izvođač	Jukić Dam d.o.o.
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV)	7.682.710,98 kn

UKUPNO VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA (bez PDV)	7.663.689,86 kn		
POSTOTAK IZVRŠENOSTI		99,75%	

NADZOR

Inženjerski pristup d.o.o.			
Vrijednost ugovora	62.510,27 kn	POSTOTAK IZVRŠENOSTI	Vrijednost usluge
Okončana situacija		100,00%	62.510,27 kn
UKUPNO		100,00%	62.510,27 kn
DO SADA FAKTURIRANO			53.133,73 kn
UKUPNO ZA ISPLATU OKOS			9.376,54 kn

Napomena: Obveznik nije u sustavu PDV -a!

U Osijeku 15.12.2021.

Za Naručitelja:


Za Inženjerski pristup d.o.o.:

Dalibor Čupić, dipl.ing.građ.  
Direktor

**INŽENJERSKI PRISTUP**  
d.o.o. - Osijek  
OIB: 44665457734